ჯალენდარული გრაფიკი

№	შესრულებული სამუშაოები	სამუშაოს ხანგრძლივობა თვეების მიხედვით											
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	მოსამზადებელი სამუშაოები შენობების დემონტაჟი												
2	საძირკვლის მოწყობა, მონოლითურის სვეტების ამოყვანა												
3	სახურავის მოწყობა												
4	ჯედლების ამოვსება საჯედლე ბლოკებით												
5	ჯიბის მოწყობა												
6	ღიობების მოწყობა, ჯარ ფანჯრითა და ვიტრაჟით												
7	ფასადის შეღებვა შელესვა და მოსაპირკეთებელი სამუშაოები												
8	შიდა სარემონტო სამუშაოები												
9	სამშენებლო ნარჩენების დასუფთავება და ეზოს კეთილმოწყობა												

ფორმატი	A-3

დამკვეთი: რამაზ ესებუა

პირობითი აღნიშვნა:

მრავალფუნქციური შენობა, საცხოვრებელი, კომერციული, საოფისე.

მისამართი:
ქ. თბილისი, ვარკეთილი, მიკრო/რაიონი II, კორპუსი 11ა, მიმდებარედ, ნაკვეთი 03/057

პროექტის ნაწილი:
არქიტექტურული

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
შემსრულებელი	**გ. ჭანკვეტაძე**	

შემსრულებელი ორგანიზაცია: optimus თბილისი

ფურცლის დასახელება:

მშენებლობის ჯალენდარული გრაფიკი

თარიღი 2014 წ.	მასშ. 1:100
ფურცლების რაოდენობა	-
ფურცლის ნომერი №	-