

კალენდარული გეგმა T=9 თვე

№	სამუშაოს დასახელება	დღე	I თვე						II თვე						III თვე						IV თვე						V თვე						VI თვე						VII თვე						VIII თვე						IX თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
1	შენობის კარკასის მოწყობა	50																																																								
2	გადახურვის მოწყობა	50																																																								
3	შიდა და გარე კედლების მოწყობა	40																																																								
4	სახურავის მოწყობა	40																																																								
5	კარ-ფანჯრების მონტაჟი +4.45 მ. ნიშნულზე	30																																																								
6	ფასადების გალესვა და შედებვა	60																																																								
7	სამშენებლო ნაგვის გატანა და ტერიტორიის კეთილმოწყობა	30																																																								
8	სხვა და სხვა სამუშაოები																																																									