მრავალბინიანი სახოვრებელი სახლი ჭავჭავაძის გამზ. № 49. ა-ში
IV ბლოკის სამუშაოების კალენდარული გრაფიკი

№	ნელინადის თვეები / სამუშაოთა ჩამონათვალი	IV ბლოკი																							
		I ნელი												II ნელი											
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	რკინა ბეტონის კარკასისი შესრულება																								
2	გარე კედლების ამოშენება აგურით (40სმ)																								
3	შიდა კედლების ამოშენება და შიდა სამუშაოები																								
4	საინჟინრო სამუშაოების შესრულება																								
5	ფასადების ლესვა																								
6	ფასადების ღებვა																								
7	ფასადის მოპირკეთება																								
8	სამშენებლო ნარჩენების გატანა																								
9	ტერიტორიის კეთილმოწყობა																								