ქ. თბილისი, ანა პოლიტკოვსკაიას ქ.№41ა

დარჩენილი სამუშაოების მშენებლობის წარმოების გრაფიკი

სამუშაოთა ჩამონათვალი	I თვე			II თვე			III თვე			IV თვე			V თვე			VI თვე			VII თვე			VIII თვე		
	10	20	31	10	20	30	10	20	31	10	20	30	10	20	31	10	20	30	10	20	31	10	20	30
გარე მოსაპირკეთებელი სამუშაოები				61																				
შიდა მოსაპირკეთებელი სამუშაოები													137											
ტერიტორიის კეთილმოწყობა ნაგვის გატანა																						51		

მითითება: სამშენებლო პერიოდის ათვლა დაიწყება მშენებლობის ნებართვის გაცემის დღიდან

გარე მოსაპირკეთებელი სამუშაოები --- 61 დღე
შიდა მოსაპირკეთებელი სამუშაოები --- 137 დღე
ტერიტორიის კეთილმოწყობა, ნაგვის გატანა --- 51 დღე

დაამუშავა თ. ახალაშვილი