მშენებლობის ორგანიზაციის გრაფიკი

შესასრულებელი სამუშაოების დასახელება	I თვე	II თვე	III თვე	IV თვე	V თვე	VI თვე	VII	VIII	IX	X თვე	XI თვე	XII	XIII	XIV	XV თვე	XVI თვე	XVII თვე	XVIII თვე	XIX თვე	XXI თვე	XXII თვე	XVIII თვე	XXIII თვე	XXIV თვე
მოსამზადებელი სამუშაოები	30 დღე																							
ფუნდამენტის მოწყობა		30 დღე																						
მზიდი კონსტრუქციების აგება				90 დღე																				
შიდა და გარე კედლების შევსება							90 დღე																	
სახურავის მონტაჟი									30 დღე															
კარ - ფანჯრების მონტაჟი										30 დღე														
აივნების მოწყობა											30 დღე													
ფასადის მოპირკეთება შელესვა და სამღებრო სამუშაოები													90 დღე											
															90 დღე									
შიდა სარემონტო სამუშაოები																60 დღე								
																		60 დღე						
სამშენებლო ნარჩენების გატანა																				30 დღე				
																					60 დღე			
სამუშაოების დასრულება																							60 დღე	