მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი ქ. თბილისში დოდაშვილის ქუჩაზე

მშენებლობის ეტაპები	№	სამუშაოთა დასახელება	მშენებლობის პერიოდები (თვეები)																							
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
			დეკადები																							
			1-3	1-3	1-3	1-3	1-3	1-3	1-3	1-3	1-3	1-3	1-3	1-3	1-3	1-3	1-3	1-3	1-3	1-3	1-3	1-3	1-3	1-3	1-3	1-3
1	1	საერთო სამუშაოები	1 თვე																							
	4	კარკასი	10 თვე																							
	5	მეტალოკონსტრუქციები									5 თვე															
2	6	სახურავის მოწყობა													4 თვე											
3	7	საკალატოზო სამუშაოები და კედლები								13 თვე																
	8	საიზოლაციო სამუშაოები(გრუნტის უკუჩაყრაც)		3 თვე																						
	9	ღიობები													7 თვე											
4	10	მოსაპირკეთებელი სამუშაოები													12 თვე											
	11	სანტექნიკური სამუშაოები												12 თვე												
	12	ელექტრო სამუშაოები											14 თვე													
5	13	გარე ქსელები																9 თვე								
	14	კეთილმოწყობა																						3 თვე		

ამხანაგობა "ისნის სამანე"			მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი ქ.თბილისში დოდაშვილის ქუჩაზე	
			მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი	სტადია-მპ
არქიტექტორი	შემოწმებული			
შესრულა	ხინკანა			შრომ. №არ
			მასშტაბი 1:	2012 წ. შრომელი