მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი

	I თვე	II თვე	III თვე	IV თვე	V თვე	VI თვე
სამშენებლო ღობის მოწყობა						
N18 და N19 ნაგებობების დემონტაჟი						
საძირკვლის მოწყობა						
ლითონის კრკასის მოწყობა						
გადახურვებისა და კიბეების მოწყობა						
საკედლე პანელებისა და ვიტრაჟების მოწყობა						
სანტექნიკური და ელტექნიკური სამუშაოები						
ტერიტორიის დასუფთავება და კეთილმოწყობა						

მშენებლობის გრაფიკი

შ.პ.ს. „VISUAL STUDIO“

ქ. თბილისი, წერეთლის გამზ. №114-ში
შპს „კოკა კოლა ბოთლერს ჯორჯია“-ს ტერიტორიაზე
ლუდის ბარის მშენებლობის პროექტი

არქიტექტურულ-სამშენებლო ნაწილი

მშენებლობის გრაფიკი

თანამდებობა	გვარი	ფურცელი
დირექტორი.	ი.ანდრონიკაშვილი	ას-1
პრ. მთ. არქ.	გ. ხელაძე	მასშტაბი
დაამუშავა	გ. ხელაძე	1:100