დარჩენილი სამუშაოების კალენდარული გრაფიკი

№	ობიექტის და სამუშაოთა დასახელება		მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი (თვეები)																							
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX	XXI	XXII	XXIII	XXIV
		დღე	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																									
1	შენობის კარკასის მოწყობა	250																								
2	სახურავის მოწყობა. აივნების გადახურვის მოწყობა	75																								
3	გარე და შიდა კედლების მოწყობა მსუბუქი ბლოკებისგან	100																								
4	მეტალოპლასმასის კარ-ფანჯრების დაყენება	50																								
5	ფასადის შელესვა, შეღებვა,	100																								
6	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	50																								
	საერთო სამუშაოები																									
7	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																								
8	სხვადასხვა სამუშაოები	-																								

მითითება: სამშენებლო პერიოდის ათვლა დაიწყება მშენებლობის ნებართვის გაცემის დღიდან.