მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის კალენდარული გრაფიკი. "სასკო ავლაბარი "

№	სამუშაოთა ჩამონათვალი	2014-2016 წლები																									
		თვე	თვე	თვე	თვე	თვე	თვე	თვე	თვე	თვე	თვე	თვე	თვე	თვე	თვე	თვე	თვე	თვე	თვე	თვე	თვე	თვე	თვე	თვე	თვე	თვე	თვე
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	საძირკვლის ქვეშ გრუნტის ამოღება და ფუძის მოწყობა																										
2	ნულოვანი ციკლის დასრულება																										
3	შენობის რკინა ბეტონის ციკლის დასრულება																										
4	გადახურვის მოწყობა																										
5	კეთილმოწყობის სამუშაოები																										
6	ტერიტორიის კეთილმოწყობა																										

შპს "სასკო"-ს
გენ. დირექტორი /გ. სიჭინავა/