მშენებლობის დღიური გრაფიკი

სამუშაოთა ჩამონათვალი	I თვე			II თვე			III თვე			IV თვე		
	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30
ფასადების მოპირკეთების დასრულება												
ტერიტორიის კეთილმოწყობა												

არქიტექტორი- - -ი- - - - - - - ი. მაზიაშვილი