მშენებლობის წარმოების გრაფიკი

სამუშაოთა ჩამონათვალი	I თვე			II თვე			III თვე			IV თვე			V თვე			VI თვე			VII თვე			VIII თვე			IX თვე			X თვე			XI თვე			XII თვე			XIII თვე			XIV თვე		
	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30
კედლებისა და ტიხრების მოწყობა																																										
სახურავის მოწყობა																																										
შიდა ქსელების მოწყობა																																										
ავტოსადგომის პანდუსის გადახურვა და ზამთრის ბაღის მოწყობა																																										
სავენტილაციო შახტების მოწყობა																																										
წყალშემკრები მილების მოწყობა																																										
ფასადების მოპირკეთება და შეღებვა																																										
სხვა და სხვა სამუშაოები																																										

სამუშაოთა ჩამონათვალი ———————— 150 დღე

კედლებისა და ტიხრების მოწყობა ———————— 60 დღე

სახურავის მოწყობა ———————— 60 დღე

შიდა ქსელების მოწყობა ———————— 60 დღე

ავტოსადგომის პანდუსის გადახურვა და ზამთრის ბაღის მოწყობა ———————— 60 დღე

სავენტილაციო შახტების მოწყობა ———————— 60 დღე

წყალშემკრები მილების მოწყობა ———————— 30 დღე

ფასადების მოპირკეთება და შეღებვა ———————— 150 დღე

სხვა და სხვა სამუშაოები ———————— 420 დღე

დირექტორი		მ.ჩხაიძე	მრავალფუნქციური საცხოვრებელი სახლი. ვაკე-საბურთალოს რ-ში, ზანაშვილი/ქუთათელაძის ქ. №7/1 (პროექტირებული)		
არ.მთ.არქიტ		ნ.სპანიძე			
არ.პროექტი		ნ.სპანიძე მ.ჩხაიძე			
შესრულა		მ.აბაიშვილი		სტადია	ფურც.	ფურც.
არ.მთ. კონს.		მ.მეძვაბიშვილი	მშენებლობის წარმოების გრაფიკი	არ.		
შეამოწმა		მ.ქანდაშვილი		დაკვეთა №		