მშენებლობის დღიური გრაფიკი (14 თვე)

№	სამუშაოს დასახელება	სამუშაოთა ხანგრძლივობა																																							
		1 თვე			2 თვე			3 თვე			4 თვე			5 თვე			6 თვე			7 თვე			8 თვე			9 თვე			10 თვე			11 თვე			12 თვე			13 თვე			14 თვე		
		10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30
1	დაკვალვა, საძირკვლის მოწყობა		30																																							
2	0.00 ნიშნულის მოწყობა					30																																				
3	მზიდი კონსტრუქციების დასრულება											90																															
4	შასადის მოპირკეთების სამუშაოების დასრულება																						120																				
5	შიბა სარემონტო სამუშაოები																															90											
6	ბარე სამუშაოები საამშ. ნარჩენების გატანა და ტერიტორიის კეთილმოწყობა																																					60					

მშენებლობის ორგანიზაცია		ფურცელი
დღიური გრაფიკი		
		თარიღი
შეასრულა	ლ. სიამაშვილი	2014