ობიექტზე ჩასატარებელი სამუშაოების კალენდარული გრაფიკი 12 თვეზე

სამუშაოთა ჩამონათვალი	ხანგრძლიობა	I თვე		II თვე		III თვე		IV თვე		V თვე		VI თვე		VII თვე		VIII თვე		IX თვე		X თვე		XI თვე		XII თვე	
		15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30
არსებულ შენობა-ნაგებობებზე დაზიანებული დეტალების დემონტაჟი	2 თვე																								
ფასადების და შიდა ტიხრების შევსება ბლოკით	3 თვე																								
სახურავის ფენილის მოხსნა და ახლის მოწყობა	3 თვე																								
არსებულ ღიობებში კარ-ფანჯრის მოწყობა	2 თვე																								
ფასადების შელესვა, შეღებვა	3 თვე																								
ტერიტორიის კეთილმოწყობა, დასუფთავება	1 თვე																								

პრ. ავტორი ა.მიქუჭაძე

01/05/2012წ