# მშენებლობის დღიური გრაფიკი

| სამუშაოთა ჩამონათვალი | I თვე | II თვე | III თვე | IV თვე | VI თვე |
|---|---|---|---|---|---|
| მოსამზადებელი სამუშაოები | | | | | |
| მილკვადრატის დაკონსტრუირება | | | | | |
| ფერმის დაკონსტრუირება | | | | | |
| სახურავის მოწყობა | | | | | |
| სამშენებლო ნარჩენების გატანა | | | | | |

| | |
|---|---|
| ფორმატი | A-3 |

დამკვეთი: შპს "ჯავარდინი"

პირობითი აღნიშვნა:

**პროექტის დასახელება:**

მასალების შესანახი ფარდული

**მისამართი:**
ქ. თბილისი, ანდრონიკაშვილის ქუჩა № 143

პროექტის ნაწილი:
**არქიტექტურული**

| თანამდებობა | გვარი | ხელმოწერა |
|---|---|---|
| **დირექტორი** | **გ. ჭანკვეტაძე** | |
| **მთ. არქიტექტორი** | **გ.ხუციშვილი** | |
| **პრ. ავტორი** | **გ.ხუციშვილი** | |

შემსრულებელი ორგანიზაცია: optimus ოპტიმუსი

ფურცლის დასახელება:

**ჯალენდარული გრაფიკი**

| | |
|---|---|
| თარიღი 2014 წ. | მასშ. 1:100 |
| ფურცლების რაოდენობა | - |
| ფურცლის ნომერი № | - |