კალენდარული გეგმა T=3 თვე

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	1 თვე						2 თვე						3 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	ფასადზე კედლის დარჩენილი ნაწილის ამოშენება +20.40 ნიშნულიდან +33.60 ნიშნულამდე "2-1" ღერძებში	10																		
2	სარდაფში ჩასასვლელი კიბის მოწყობა „8-ე"და „3-4" ღერძებში 0.00 ნიშნულზე	10																		
3	ავტოსადგომში პანდუსის მოწყობა "მ-ლ" და "15-16" ღერძებს შორის	5																		
4	დარჩენილი კარ-ფანჯრების დაყნება +23.70 და +30.30 ნიშნულზე "მ-ლ" და "11-12" ღერძებზე	5																		
5	სადარბაზოს შიდა და გარე მოსაპირკეთებელი სამუშაოები +20.40 ნიშნულიდან +33.60 ნიშნულამდე "2-1" ღერძებში და 3.90 ნიშნულიდან 36.80 ნიშნულამდე "5-4" ღერძებში	5																		
6	შენობის გარე კედლების შეღებვა მოპირკეთება	30																		
7	ავტოსადგომის გადახურვის სარ. +0.00 ნიშნულზე "16-5" ღერძებში. ტერასის მოპირკეთება	15																		
8	ეზოს კეთილმოწყობა	10																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

დაამუშავა: /ჯ. საჯაია /