მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი
ბროსეს ქ.№6 -სა და №8-ს შორის

მშენებლობის განხორციელების შენაკრები კალენდარული გეგმა

№	ობიექტისა და სამუშაოების დასახელება	მშენ. ხანგრძ. თვეების	თვეების რაოდენობა მშენებლობის პერიოდების მიხედვით																								
			მშენებლობის I წელი												მშენებლობის II წელი												
			I თვე	II თვე	III თვე	IV თვე	V თვე	VI თვე	VII თვე	VIII თვე	IX თვე	X თვე	XI თვე	XII თვე	XIII თვე	XIV თვე	XV თვე	XVI თვე	XVII თვე	XVIII თვე	IX თვე	XX თვე	XXI თვე	XXII თვე	XXIII თვე	XXIV თვე
1	მოსამზადებელი სამუშაოები (დროებითი შენობა-ნაგებობები და სხვა)	2																									
2	ტერიტორიიდან მიწის ამოღება - გატანა	2																									
3	მონოლითური რკინაბეტონის საძირკვლების მოწყობა (ქვეშ მოსამზადებელი ფენებით)	2																									
4	მინუსი სართულის მონოლითური რკინაბეტონის კარკასისა და მიწაში ჩაღრმავებული კედლების მოწყობა	2																									
5	მიწისზედა მონოლითური რკინაბეტონის კარკასისა და გადახურვების მოწყობა	9																									
6	სახურავისა და ტერასების მოწყობა - მოპირკეთება	6																									
7	გარე და შიდა კედლების (ტიხრებთან ერთად) ამოყვანა - შევსება	7																									
8	ფასადების მოწყობა - მოპირკეთება	8																									
9	შიდა სარემონტო - მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	10																									
10	შიდა საინჟინრო ქსელების მონტაჟი	8																									
11	გარე საინჟინრო ქსელების მონტაჟი	1																									
12	მიმდებარედ ტერიტორიის კეთილ - გამწვანება და ობიექტის ექსპლუატ. ჩაბარების წინა სამუშაოები	4																									

1 შენობა-ნაგებობათა მშენებლობის ხანგრძლივობა მიღებულია 24 თვის პერიოდში.

2 კალენდარულ თვეში მიღებულია 25 სამუშაო დღე შაბათის ჩათვლით, კვირა დასვენების დღედაა ჩათვლილი.