მშენებლობის ცალკეული ეტაპები
მშენებლობის ხანგძლივობა – 12 თვე

№№	მშენებლობის ეტაპები	თვეები											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	8-9 სართულების მოწყობა												
2	ფასადების შელესვა შეღებვა												
3	შიდა სამუშაოებების დასრულება												
4	ფანჯრების და კარებების მოწყობა												
5	ტერიტორიის კეთილმოწყობა და სამშენებლო სამუშაოთა დასრულება												

2014წ	შპს „ცეკური"		
დირექტორი		ე. მელიქიძე	დამკვეთი
პროექტის მთ.არქ		ბ. კვირცხალია	
შეასრულა		თ. კვირცხალია	ემზარი მელიქიძე
ქ. ობოლისი, ხევძმარის ქუჩა №4		მშენებლობის ცალკეული ეტაპების გრაფა	ფურცელი არ-