მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის კალენდარული გრაფიკი
თემქის დასახლება მე-3 მ/რ ,მე-2 კვ

№№	სამუშაოს დასახელება	გან-ბა	რ-ბა	1 თვე		2 თვე		3 თვე		4 თვე		5 თვე		6 თვე		7 თვე		8 თვე		9 თვე		10 თვე		11 თვე		12 თვე		13 თვე		14 თვე		15 თვე	
				2 კვირა	4 კვირა	2 კვირა	4 კვირა	2 კვირა	4 კვირა	2 კვირა	4 კვირა	2 კვირა	4 კვირა	2 კვირა	4 კვირა	2 კვირა	4 კვირა	2 კვირა	4 კვირა	2 კვირა	4 კვირა	2 კვირა	4 კვირა	2 კვირა	4 კვირა	2 კვირა	4 კვირა	2 კვირა	4 კვირა	2 კვირა	4 კვირა	2 კვირა	4 კვირა
1	სარდაფის კიბეების მოწყობა	დღე	30																												
2	სარდაფის პანდუსის მოწყობა	დღე	30																												
3	სარდაფის ღიობების დაკორექტირება (მოწყობა)	დღე	14																												
4	ეზოს მიწის მოხსნა -მოსწორება -1.90 ნიშნულამდე	დღე	14																												
5	გარე კედლების მოწყობა	დღე	60																												
6	შიდა ტიხრების მოწყობა	დღე	60																												
7	ფასადების მოპირკეთება	დღე	68																												
8	მოსაპირკეთებელი და სამღებრო სამუშაოები	დღე	90																												
9	იატაკების და ჭერების მოწყობა	დღე	88																												
10	ელ.ტექნიკური სამუშაოები	დღე	74																												
11	წყალმომარაგება , კანალიზაცია	დღე	74																												
12	ვენტილაცია , კონდიცირება	დღე	54																												
13	საამშენებლო ნაგვის გატანა	დღე	70																												
14	ევაკუაცია	დღე	14																												

სამუშაოს დასრულების ვადა 15 თვე

ინდ.მეწარმე " ნელი ჩხაიძე " ნ.ჩხაიძე