# მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი T=24 თვე

| № | სამუშაოთა დასახელება | თვე | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | დღე | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 1 | მოსამზადებელი სამუშაოები | 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | მიწის სამუშაოები | 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | საძირკვლის მოწყობა | 120 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | კონსტრუქციების მოწყობა | 120 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | კედლების მოწყობა | 120 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | გადახურვის მოწყობა | 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | კარ-ფანჯრების მოწყობა | 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | მოსაპირკეთებელი სამუშაოები | 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | კეთილმოწყობის სამუშაოები | 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

შემსრულებელი.....გ.მირიანაშვილი