კალენდარული გეგმა **T=12.0 თვე**

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	1 თვე						2 თვე						3 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	ტერიტორიის გასუფთავება	5																		
2	დროებითი შენობების დაყენება ეზოში	5																		
3	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	15																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	გრუნტის დამუშავება	30																		
2	საძირკვლის მოწყობა	30																		
3	შენობის კარკასის მოწყობა	70																		
4	სახურავის მოწყობა	30																		
5	გარე და შიდა კედლების მოწყობა	60																		
6	მეტალოპლასმასის კარ-ფანჯრების დაყენება	20																		
7	მაღალხარისხოვანი შელესვა და შეღებვა	35																		
8	სახლის მოპირკეთება ხელოვნური ქვით	30																		
9	არსებული ღობის შელესვა და შეღებვა	20																		
10	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	20																		

	საერთო სამუშაოები	
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	4 თვე						5 თვე						6 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	ტერიტორიის გასუფთავება	5																		
2	დროებითი შენობების დაყენება ეზოში	5																		
3	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	15																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	გრუნტის დამუშავება	30																		
2	საძირკვლის მოწყობა	30																		
3	შენობის კარკასის მოწყობა	70																		
4	სახურავის მოწყობა	30																		
5	გარე და შიდა კედლების მოწყობა	60																		
6	მეტალოპლასმასის კარ-ფანჯრების დაყენება	20																		
7	მაღალხარისხოვანი შელესვა და შეღებვა	35																		
8	სახლის მოპირკეთება ხელოვნური ქვით	30																		
9	არსებული ღობის შელესვა და შეღებვა	20																		
10	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	20																		

	საერთო სამუშაოები	
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	7 თვე						8 თვე						9 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	ტერიტორიის გასუფთავება	5																		
2	დროებითი შენობების დაყენება ეზოში	5																		
3	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	15																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	გრუნტის დამუშავება	30																		
2	საძირკვლის მოწყობა	30																		
3	შენობის კარკასის მოწყობა	70																		
4	სახურავის მოწყობა	30																		
5	გარე და შიდა კედლების მოწყობა	60																		
6	მეტალოპლასმასის კარ-ფანჯრების დაყენება	20																		
7	მაღალხარისხოვანი შელესვა და შეღებვა	35																		
8	სახლის მოპირკეთება ხელოვნური ქვით	30																		
9	არსებული ღობის შელესვა და შეღებვა	20																		
10	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	20																		

	საერთო სამუშაოები	
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	10 თვე						11 თვე						12 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	ტერიტორიის გასუფთავება	5																		
2	დროებითი შენობების დაყენება ეზოში	5																		
3	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	15																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	გრუნტის დამუშავება	30																		
2	საძირკვლის მოწყობა	30																		
3	შენობის კარკასის მოწყობა	70																		
4	სახურავის მოწყობა	30																		
5	გარე და შიდა კედლების მოწყობა	60																		
6	მეტალოპლასმასის კარ-ფანჯრების დაყენება	20																		
7	მაღალხარისხოვანი შელესვა და შეღებვა	35																		
8	სახლის მოპირკეთება ხელოვნური ქვით	30																		
9	არსებული ღობის შელესვა და შეღებვა	20																		
10	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	20																		

	საერთო სამუშაოები	
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-

დაამუშავა: /ჯ. აბაიშვილი /