მშენებლობის ორგანიზების კალენდარული გრაფიკი

დრო თვეებში

სამუშაოს დასახელება	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
საქმსკავაციო სამუშაოები																			
დროებითი ნაგებობის მონტაჟი																			
საძირკვლის ჩასხმა																			
პირველი სართულის ფილის მოწყობა																			
პირველი სართულის კარკასის მოწყობა																			
მეორე სართულის ფილის მოწყობა																			
მეორე სართულის კარკასის მოწყობა																			
გადახურვის ფილის მოწყობა																			
გარე კედლების და შიდა ტიხრების მოწყობა																			
მოშანდაკების სამუშაოები																			
კარფანჯრების მონტაჟი																			
ფასადის მოპირკეთების სამუშაოები																			
საიზოლაციო სამუშაოები სამუშაოები																			
ექსტერიერის სამღებრო სამუშაოები სამუშაოები																			
დროებითი ნაგებობის დემონტაჟი																			
შიდა სარემონტო სამუშაოები																			
სამშენებლო ნარჩენების მოედნიდან გატანა																			

პროექტის ავტორი დ. გოგუაძე

CAS Group L.t.d.

შ.პ.ს. "CAS Group"
ქ. თბილისი, ჭუთათელის ქ№2
+995 551 533353; +995 595 502919
E-mail: casgroup@yahoo.com

დირექტორი:
ელიზბარ სეფაშვილი

მთავარი არქიტექტორი
დიმიტრი გოგუაძე

შესრულა დ. გოგუაძე

შემოწმა .

დამკვეთი
შ.პ.ს. "სამკურნალო დიაგნოსტიკური ცენტრი 23-ე პოლიკლინიკა"

პროექტის დასახელება

ქ. თბილისში, ი. ვეკუას ქუჩაზე მდებარე ნაკვეთზე აშენებული არქიტექტურული პროექტი

დაკვეთა № 231020141
თარიღი 23/10/2014

A112

კალენდარული გრაფიკი

მასშტაბი