მშენებლობის კალენდარული გეგმა თ=10 თვე (300 დღე)

(დასაწყისი)

ეტაპი	№ რიგზე	სამუშაოს დასახელება	დღე	I - თვე						II - თვე						III - თვე						IV - თვე						V - თვე					
				5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
საორიენტაციო კორპუსი	1.	მოდულის კარკასის, სახურავის სტრუქტურისა და შახვერკის სვეტების მონტაჟი	90								90																						
	2.	მომსახურების ბაქნების მოწყობა	60																									60					
	3.	მოდულის შახვერკის რიგელებისა და სახურავის გრძივების მოწყობა	45																														
	4.	ლითონის სამშრიანი პანელებისა ("სენდვიჩი") და ალაყაფის მოწყობა	30																														
	5.	სახურავის მოწყობა ლითონის სამშრიანი პანელებით	20																														
	6.	ელექტრო-სამონტაჟო სამუშაოები	30																														
	7.	მოპირკეთების სამუშაოები	30																														
	8.	იატაკების მოწყობა	20																														
	9.	სამშენებლო ნაგვის გატანა და შენობის მომზადება ექსპლოატაციისათვის	20																														
	10.	ეზოს საპირფარეშოს მოწყობა	45					45																									
	11.	ტერიტორიის დასუფთავება და კეთილმოწყობა	60																														

შ. პ. ს. „ტ ა ნ დ ე მ ი"				დამკვეთი: შ.პ.ს.„დიპლომატ ჰოლდინგი"		
დამხმარე შენობა-ნაგებობის (საწყობი) პროექტი				ხელშეკრულება	19.03.12.	
				ნაწილი	მშენებლ. ორგ.	
დირექტორი	მანწკავა		საერთო მონაცემები	სტადია	ფურცელი	ფურც-ბი
არ.მთ.ინჟინერი	კიკილაშვილი			მპ	მოპ-1	2
არ.მთ.არქიტექტორი	დანელიშვილი			ქ. თბილისი 2014 წ.		
შეასრულა	აფხაძე					
შეამოწმა	კიკილაშვილი					

მშენებლობის კალენდარული გეგმა თ=10 თვე (300 დღე) (დასასრული)

	№ რიგზე	დღე	VI - თვე						VII - თვე						VIII - თვე						IX - თვე						X - თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
საპროექტო კორპუსი	1.	90																														
	2.	60																														
	3.	45				45																										
	4.	30													30																	
	5.	20																	20													
	6.	30																					30									
	7.	30																							30							
	8.	20																									20					
	9.	20																										20				
	10.	45																														
	11.	60																								60						

შ. პ. ს. „ჭ ა ნ დ ე მ ი"				დამკვეთი: შ.პ.ს.„დიპლომატ ჰოლდინგი"	
დამხმარე შენობა-ნაბეგობის (საწყობი) პროექტი				ხელშეკრულება	19.03.12.
				ნაწილი	მშენებლ. ორგ.
დირექტორი	მანწკავა		საერთო მონაცემები	სტადია	ფურცელი ფურც-ბი
არ.მთ.ინჟინერი	კიკილაშვილი			მპ	მოპ-2 2
არ.მთ.არქიტექტორი	დანელიშვილი			ქ. თბილისი 2014 წ.	
შესრულა	აფხაძე				
შეამოწმა	კიკილაშვილი				