ქ. თბილისში, კაიროს ქ.-№42-ში (ნაკვ. 01.19.22.008.065) არსებული 1/4 (ნაწილობრივი) და 2/1 შენობების დემონტაჟი

დემონტაჟი-გასუფთავების განხორციელების შენაკრები კალენდარული გეგმა

№	ობიექტისა და სამუშაოების დასახელება	დემონტაჟის ხანგრ. დღეებში	თვეების რაოდენობა დემონტაჟის პერიოდების მიხედვით			
			I თვე	II თვე	III თვე	IV თვე
1	2	3	4	5	6	7
1	მოსამზადებელი სამუშაოები და დროებითი შენობა ნაგებობების მოწყობა, არსებული საქალაქო და საკომუნიკაციო ქსელების ჩაჭრა (შესაბამისი ნებართვებით)	10				
2	არსებული 2/1 დროებითი შენობის სრული დემონტაჟი და გატანა მოედნიდან	15				
3	არსებული ჟალუზების, კარ-ფანჯრებისა და ვიტრაჟების მოხსნა და გატანა მოედნიდან	15				
4	ფასადზე არსებული აგურით და ბლოკით შევსებული კედლებისა და ღიობების სრული დემონტაჟი და გატანა მოედნიდან	20				
5	შიდა კედლების, ტიხრების, კიბის მოაჯირებისა და ყველა დანარჩენი მცირე კონსტრუქციის (ამოშენებების და შევსებების) დემონტაჟი და გატანა სადემონტაჟო მოედნიდან.	20				
6	ანაკრები კონსტრუქციების (ფასადისა და პარაპეტის პანელების) დემონტაჟი და გატანა სადემონტაჟო მოედნიდან	25				
7	შენობისა და მიმდებარე ტერიტორიის დასუფთავება და მომზადება ახალი რეკონსტრუქციისათვის	25				

1 შენობა-ნაგებობათა მშენებლობის ხანგრძლივობა მიღებულია 4 თვის პერიოდში. მოპ-2

2. კალენდარულ თვეში მიღებულია 25 სამუშაო დღე შაბათის ჩათვლით, კვირა დასვენების დღედაა ჩათვლილი.