მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი

სამუშაოთა ჩამონათვალი	I თვე	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX	XXI	XXII	XXIII	XXIV	XXV	XXVI	XXVII	XXVIII	XXIX	XXX	XXXI	XXXII	XXXIII
	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
საძირკვლისა და კარკასის მოწყობა			180																														
გარე კედლების მოწყობა									180																								
შიდა ტიხრების მოწყობა																180																	
გარე კედლების სამღებვრო და მოსაპირკეთებელი სამუშაოები																			150														
აივნების მოწყობა																								90									
შიდა ელ. გაყვანილობის სამუშაოები																											60						
წყალ-კანალის სამუშაოები																													60				
სამშენებლო ნაგვის გატანა																															30		
ტერიტორიის კეთილმოწყობა																																60	

საძირკვლისა და კარკასის მოწყობა	----------	180 დღე
გარე კედლების მოწყობა	----------	180 დღე
შიდა ტიხრების მოწყობა	----------	180 დღე
გარე კედლების სამღებვრო და მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	----------	150 დღე
აივნების მოწყობა	----------	90 დღე
შიდა ელ. გაყვანილობის სამუშაოები	----------	60 დღე
წყალ-კანალის სამუშაოები	----------	60 დღე
სამშენებლო ნაგვის გატანა	----------	30 დღე
ტერიტორიის კეთილმოწყობა	----------	60 დღე

AB5

შ. პ. ს. ეი ბი 5, არაყიშვილის ქ. 14, 0179 თბილისი

დირექტორი: დ. ლოსაბერიძე

არქიტექტორი: რ.ტყემალაძე

არქიტექტორი: დ. ლოსაბერიძე

დამკვეთი:

პროექტის სახელწოდება:

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი

ქ.თბილისი, ალ. ყაზბეგის გამზირი №34

არქიტექტურული ნაწილი

ნახაზი:

GღAFIKI

ფურცელი: A.12 (27)

მასშტაბი: ფორმატი: A2

30.10.2014