მშენებლობის დღიური გრაფიკი

სამუშაოთა ჩამონათვალი	I თვე	II თვე	III თვე	VI თვე	V თვე	VI თვე	VII თვე	VIII თვე	IX თვე	X თვე	XI თვე	XII თვე	XIII თვე	XIV თვე	XV თვე	XVI თვე	XVII თვე	XVIII თვე	XIX თვე	XX თვე	XXI თვე	XXII თვე	XXIII თვე	XXIV თვე
	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30
1. ტერიტორიის დაკვალვა და მისი შემოღობვა	5																							
2. საძირკვლის ქვეშ მიწის ამოღება		85																						
3. შენობის ფუძის მოწყობა					90																			
4. ნულოვანი ციკლის დასრულება							80																	
5. შენობის რკ/ბეტონის კარკასის მონტაჟი													330											
6. შენობის გადახურვა და მისი იზოლაციის მოწყობა																		150						
7. გარე და შიდა კედლების ბლოკით შეწყობა																		320						
8. გარე და შიდა კედლების გალესვა																				270				
9. გარე კედლების შეღებვა მოპირკეთება																					220			
10. ტერიტორიის დასუფთავება კეთილმოწყობა																						470		

ღობე



შ.პ.ს. "ზ.მ."			ქ.თბილისში, დიდი დიღომიდან გლდანში მიმავალ მაგისტრალსა და საავადმყოფოების კომპლექსს შორის ავტო სერვისის საეკრო ცენტრი	
დირექტორი		მ.ყრუაშვილი	მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი	მაშტაბი
პრ.აეტორი		ვ.სურგულაძე	მშენებლობის დღიური გრაფიკი	1:500
შეასრულა		ა.მაისაშვილი		20145