სამუშაოთა წარმოების კალენდარული გრაფიკი



მითითება: სამშენებლო პერიოდის ათვლა დაიწყება მშენებლობის ნებართვის გაცემის დღიდან

ქვაბულის ამოღება, ფუნდამენტის მოწყობა ---------- 50 დღე

რკ. ბეტონის კარკასის მოწყობა და შევსება ბლოკით ------- 111 დღე

სახურავის მოწყობა ---------- 81 დღე

გარე და შიდა მოსასპირკეთებელი სამუშაოები ---------- 92 დღე

ტერიტორიის კეთილმოწყობა, სამშ. ნაგვის გატანა ---------- 61 დღე

დაამუშავა: თ. ახალაშვილი