შ.პ.ს. “არკო”

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი.
მარაბდის ქუჩა 29.

მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი
/ კალენდარული გეგმა მშენებლობის გაგრძელებაზე და კორექტირებულ სამუშაოებზე /

საპროექტო ობიექტის დარჩენილი და კორექტირებული სამუშაოების ხანგრძლივობა არ განისაზღვრება СниП 1.04.03-85 თანახმად და მიღებულია **18.0 თვე** ადრე გამოშვებული პროექტის საფუძველზე /იხილე კალენდარული გეგმა /.

დირექტორი: / ი. ბარნაბიშვილი /

დაამუშავა: / ბ. გოგოლაური /

-ქ. თბილისი 2014წ-

კალენდარული გეგმა T=18.0 თვე

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	1 თვე						2 თვე						3 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	შენობის კარკასის და გადახურვის გაგრძელება მე-5 –ე სართულის შემდეგ	150																		
2	შენობის კარკასის და გადახურვის მოწყობა 26.12 ნიშნულიდან 29.41 ნიშნულამდე /პროექტის კორექტირება/	60																		
3	სახურავის მოწყობა	30																		
4	გარე და შიდა კედლების მოწყობა მსუბუქი ბლოკებისგან	90																		
5	შავი მეტალოპლასმასის კარ-ფანჯრების დაყენება	30																		
6	მაღალხარისხოვანი შელესვა, შეღებვა და მოპირკეთება საფასადე ხის მასალით	150																		
7	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	30																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	4 თვე						5 თვე						6 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	შენობის კარკასის და გადახურვის გაგრძელება მე-5 –ე სართულის შემდეგ	150																		
2	შენობის კარკასის და გადახურვის მოწყობა 26.12 ნიშნულიდან 29.41 ნიშნულამდე /პროექტის კორექტირება/	60																		
3	სახურავის მოწყობა	30																		
4	გარე და შიდა კედლების მოწყობა მსუბუქი ბლოკებისგან	90																		
5	შავი მეტალოპლასმასის კარ-ფანჯრების დაყენება	30																		
6	მაღალხარისხოვანი შელესვა, შეღებვა და მოპირკეთება საფასადე ხის მასალით	150																		
7	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	30																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	7 თვე						8 თვე						9 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	შენობის კარკასის და გადახურვის გაგრძელება მე-5 –ე სართულის შემდეგ	150																		
2	შენობის კარკასის და გადახურვის მოწყობა 26.12 ნიშნულიდან 29.41 ნიშნულამდე /პროექტის კორექტირება/	60																		
3	სახურავის მოწყობა	30																		
4	გარე და შიდა კედლების მოწყობა მსუბუქი ბლოკებისგან	90																		
5	შავი მეტალოპლასმასის კარ-ფანჯრების დაყენება	30																		
6	მაღალხარისხოვანი შელესვა, შეღებვა და მოპირკეთება საფასადე ხის მასალით	150																		
7	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	30																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	10 თვე						11 თვე						12 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	შენობის კარკასის და გადახურვის გაგრძელება მე-5 –ე სართულის შემდეგ	150																		
2	შენობის კარკასის და გადახურვის მოწყობა 26.12 ნიშნულიდან 29.41 ნიშნულამდე /პროექტის კორექტირება/	60																		
3	სახურავის მოწყობა	30																		
4	გარე და შიდა კედლების მოწყობა მსუბუქი ბლოკებისგან	90																		
5	შავი მეტალოპლასმასის კარ-ფანჯრების დაყენება	30																		
6	მაღალხარისხოვანი შელესვა, შეღებვა და მოპირკეთება საფასადე ხის მასალით	150																		
7	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	30																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	13 თვე						14 თვე						15 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	შენობის კარკასის და გადახურვის გაგრძელება მე-5 –ე სართულის შემდეგ	150																		
2	შენობის კარკასის და გადახურვის მოწყობა 26.12 ნიშნულიდან 29.41 ნიშნულამდე /პროექტის კორექტირება/	60																		
3	სახურავის მოწყობა	30																		
4	გარე და შიდა კედლების მოწყობა მსუბუქი ბლოკებისგან	90																		
5	შავი მეტალოპლასმასის კარ-ფანჯრების დაყენება	30																		
6	მაღალხარისხოვანი შელესვა, შეღებვა და მოპირკეთება საფასადე ხის მასალით	150																		
7	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	30																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	16 თვე						17 თვე						18 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	შენობის კარკასის და გადახურვის გაგრძელება მე-5 –ე სართულის შემდეგ	150																		
2	შენობის კარკასის და გადახურვის მოწყობა 26.12 ნიშნულიდან 29.41 ნიშნულამდე /პროექტის კორექტირება/	60																		
3	სახურავის მოწყობა	30																		
4	გარე და შიდა კედლების მოწყობა მსუბუქი ბლოკებისგან	90																		
5	შავი მეტალოპლასმასის კარ-ფანჯრების დაყენება	30																		
6	მაღალხარისხოვანი შელესვა, შეღებვა და მოპირკეთება საფასადე ხის მასალით	150																		
7	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	30																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		