სამუშაოთა ჩამონათვალი	I თვე						II თვე						III თვე						IVთვე					
	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
არსებულის რეკონსტრუქცია							60																	
სამშ.სამუშაოების დასრულება																		60						

არსებულის რეკონსტრუქცია 60 დღე

სამშ.სამუშაოების დასრულება 60 დღე