
# მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი

| № | სამუშაოთა ჩამონათვალი | დღე |
|---|---|---|
| 1. | ტერიტორიის დაკვალვა და მისი შემოღობვა | 10 |
| 2. | საძირკვლის ქვეშ გრუნტის სამუშაოები | 50 |
| 3. | ფუძის მოწყობა | 55 |
| 4. | ნულოვანი ციკლის დასრულება | 25 |
| 5. | შენობის რკ/ბეტონის კარკასის მოწყობა | 220 |
| 6. | გადახურვის მოწყობა | 40 |
| 7. | გარე კედლების შევსება | 135 |
| 8. | შიგა კედლების და ტიხრების მოწყობა | 130 |
| 9. | ფასადის მოსაპირკეთებელი სამუშაოები | 160 |
| 10. | გარე კედლების შედებვა | 55 |
| 11. | სამშენებლო ნაგვის გატანა და ტერიტორიის კეთილმოწყობა | 35 |
| | სხვადასხვა სამუშაოები | |




| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| „ბ ა ნ ი ს ი“ | დაკვეთა | სტადია | ფურც№ | რაოდ | ობიექტ.№ |
| | | პრ. | ა- | | |
| საჯარო ობიექტი<br>კალოუბნის ქუჩა №34 | დირექტორი | | | ვ. კვირიკაშვილი | |
| | არქიტექტორი | | | ვ. კვირიკაშვილი | |
| | შესრულა | | | ვ. კვირიკაშვილი | |
| | | | | | |
| მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი | დამკვეთი | | | შ.პ.ს. „ობჭლი-1“<br>დ. ვასაძე | |


გლდანის II მ/რ-ი. კ№24.ბ№108
ტ. (8)77 47 44 04