მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი

№	სამუშაოთა ჩამონათვალი	დღე	I თვე						II თვე						III თვე						IV თვე						V თვე						VI თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
1.	შიგა კედლებისა და ტიხრების მოწყობა	10																																				
2.	ვიტრაჟებისა და კარ-ფანჯრების მონტაჟი	10																																				
3.	ფასადის მოსაპირკეთებელი სამუშაოები																																					
4.	გარე კედლების შელებვა																																					
5.	საამშენებლო ნაგვის გატანა და ტერიტორიის კეთილმოწყობა																																					
6.	სხვადასხვა სამუშაოები																																					

	„ბ ა ნ ი ს ი“	დაკვეთა	სტადია	ფურცელი	ფურცლები
			პრ.	ა-	
	არასამეწარმეო შპს ცენტრის რესპუბლიკური მიუნიციპალიტეტის მასში ფაციალური უზრუნველყოფის მიზნით ტაბაწყურის საავადმყოფო ქალაქ ნინოწმინდის ქუჩა N34	დირექტორი			მ. კვირიკაშვილი
		არქიტექტორი			მ. კვირიკაშვილი
		შესრულა			მ. კვირიკაშვილი
ქალაქ ნინოწმინდა II მიკრო-ნ №24,ბინა108 ტ. (8)77 47 44 04	მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი	დამკვეთი			შპს. „ეროსი-1“ დ. ვასაძე