კალენდარული გეგმა T=12.0 თვე

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	1 თვე						2 თვე						3 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	შემოღობვა ხის დროებითი ღობით	5																		
2	დროებითი შენობების დაყენება	5																		
3	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	30																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	გრუნტის სამუშაოები	30																		
2	საძირკვლის მოწყობა	25																		
3	მონოლითური რკინაბეტონის კარკასის მოწყობა	50																		
4	სახურავის მოწყობა	40																		
5	გარე და შიდა კედლის მოწყობა	40																		
6	კარ-ფანჯრების დაყენება	20																		
7	შელესვა და შეღებვა	55																		
8	მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	90																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	ღღე	4 თვე						5 თვე						6 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	შემოღობვა ხის დროებითი ღობით	5																		
2	დროებითი შენობების დაყენება	5																		
3	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	10																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	გრუნტის სამუშაოები	30																		
2	საძირკვლის მოწყობა	25																		
3	მონოლითური რკინაბეტონის კარკასის მოწყობა	50																		
4	სახურავის მოწყობა	40																		
5	გარე და შიდა კედლის მოწყობა	40																		
6	კარ-ფანჯრების დაყენება	20																		
7	შელესვა და შეღებვა	55																		
8	მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	90																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		

2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																	

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	7 თვე						8 თვე						9 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	შემოღობვა ხის დროებითი ღობით	5																		
2	დროებითი შენობების დაყენება	5																		
3	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	10																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	გრუნტის სამუშაოები	30																		
2	საძირკვლის მოწყობა	25																		
3	მონოლითური რკინაბეტონის კარკასის მოწყობა	50																		
4	სახურავის მოწყობა	40																		
5	გარე და შიდა კედლის მოწყობა	40																		
6	კარ-ფანჯრების დაყენება	20																		
7	შელესვა და შეღებვა	55																		
8	მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	90																		
	საერთო სამუშაოები																			

1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																			
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																			

N	სამუშაოს დასახელება	ღღე	10 თვე						11 თვე						12 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	შემოღობვა ხის დროებითი ღობით	5																		
2	დროებითი შენობების დაყენება	5																		
3	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	10																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	გრუნტის სამუშაოები	30																		
2	საძირკვლის მოწყობა	25																		
3	მონოლითური რკინაბეტონის კარკასის მოწყობა	50																		
4	სახურავის მოწყობა	40																		
5	გარე და შიდა კედლის მოწყობა	40																		
6	კარ-ფანჯრების დაყენება	20																		
7	შელესვა და შეღებვა	55																		
8	მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	90																		

	საერთო სამუშაოები	
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-

დაამუშავა: /ბ. გოგოლაური /