ქ. თბილისში, პეკინის ქ. №28-ში, საოფისე შენობის მიშენება-დაშენების სამუშაოთა წარმოების გრაფიკი

№	სამშშაოთა დასახელება	სამუშ	თვეები																																			
			1				2				3				4				5				6				7				8				9				10				11			
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	შიბა მოპირკეთების სამუშაოები	143																																											
2	იატაკების მოწყობა	130																																											
3	ფასადების მოპირკეთების სამუშაოები	181																																											
4	შიბა სანტექნიკური სამუშაოები	50																																											
5	შიბა ელსამონტაჟო სამუშაოები	111																																											
6	გათბობა-ვენტილაციის სამუშაოები	92																																											
10	გარე კეთილმოწყობის სამუშაოები	12																																											

შეადგინა კ. კაპანაძე