კვების ობიექტი გულუას ქუჩაზე

კალენდარული გეგმა **T=3.0** თვე

	სამუშაოს დასახელება	დღე	1 თვე						2 თვე						3 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	სახურავის მოწყობა	45																		
2	ვიტრაჟების მონტაჟი	45																		
3	გარე კედლების მოპირკეთება	50																		
4	პარაპეტის მოწყობა	15																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	50																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	85																		

შეადგინა ბ. გოგოლაური