მშენებლობის ვარმოების გრაფიკი:

სამუშაოთა ჩამონათვალი	I თვე			II თვე			III თვე			IV თვე			V თვე		
	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
დროებითი შენობა-ნაგებობის მოწყობა, საძირკვლის ქვეშ გრუნტის ამოღება		30													
საძირკვლის ამოყვანა, მზიდი კონსტრუ-ქციების აგება					30										
მიწის ზედა სამუშაოები, კარკასის ამოყვანა, სართულების გადახურვით, გარე კედლების ამოშენებით								30							
სახურავის მოწყობა. გარე ფასადის დეკორატიული სამუშაოები											30				
შიდა მოსაპირკეთებელი სამუშაოები, ტერიტორიის კეთილმოწყობა														30	

1. დროებითი შენობა-ნაგებობის მოწყობა, საძირკვლის ქვეშ გრუნტის ამოღება - 30 დღე
2. საძირკვლის ამოყვანა, მზიდი კონსტრუქციების აგება - 30 დღე
3. მიწის ზედა სამუშაოები, კარკასის ამოყვანა, სართულების გადახურვით, გარე კედლების ამოშენებით - 30 დღე
4. სახურავის მოწყობა - 30 დღე
5. გარე ფასადის დეკორატიული სამუშაოები. შიდა მოსაპირკეთებელი სამუშაოები ტერიტორიის კეთილმოწყობა - 30 დღე