მშენებლობის ეტაპები

1. დასუფთავება ტერიტორიის
2. დაკვალვა --------------
3. ფუძის მოწყობა --------------

4. ნულოვანი ciklis დასრულება.

5. ძირითადი კარკასის დასრულება

10

1 თვე 2 თვე 3 თვე 4თვე 5თვე 6თვე 7თვე 8თვე 9თვე 10თვე 11თვე 12თვე

20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30

მშენებლობის დღიური გრაფიკი

სამუშაოთა
ჩამონათავალი

ტერიტორიის დასუფთავება

საძირკვლის ქვეშ
გრუნტის ამოღება

შენობის შიდა და გარე
კედლების მოწყობა თუნუქის
ფურცელით

40

ნულოვანი ciklis
დასრულება

ფუძის მოწყობა

გადახურვის მოწყობა
ნიშნულზე +3.50

60

180

60

10 20 30 10 20 30

13თვე 14თვე 15თვე 16თვე 17თვე 18თვე 19თვე 20თვე 21თვე 22თვე 23თვე 24თვე

10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30

60

60

250

ტერიტორიის კეთილმოწყობა
და სხვადასხვა

60

ლითონის კარკასის
მოწყობა

მთ. არქ

დირექტორი

თანამდებობა გვარი

სტადია
ფურცელი

მასშტაბი

პროექტის სახელწოდება:
pr.
mT. konsrt.

დამკვეთი:

შენიშვნები:

ფორმატი

დაამუშავა

A-2
ექსპლიკაცია მისამართი::

პირობითი ნიშნები: ხელმოწერა

1:100

b.joloxava

ჯ.ვაშაკიძე
ვ.გორგოშიძე

არქიტექტურული
ნიშნული

საკადასტრო
ხაზი

ე.პატაშური

თბილისი. 2014

სასაწყობე შენობა

სს"კედარი"
ქ.თბილისი მეველის შეს. #2

მშენებლობის დღიური
გრაფიკი
პროექტი