მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი ჭავჭავაძის ბამზ. № 49 ა -ში.

II და III ბლოკების სამუშაოების კალენდარული ბრაფიკი

№	წელიწადის თვეები / სამუშაოთა ჩამონათვალი	II ბლოკი																							
		I წელი												II წელი											
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	კორექტირებით გათვალისნინებული სამუშაოების შესრულება																								
2	საძირკვლის სამუშაოების დასრულება																								
3	რკინა ბეტონის კარკასისი შესრულება																								
4	გარე კედლების ამოშენება აგურით (40სმ)																								
5	შიდა კედლების ამოშენება და შიდა სამუშაოები																								
6	საინჟინრო სამუშაოების შესრულება																								
7	ფასადების ლესვა																								
8	ფასადების ღებვა																								
9	ფასადის მოპირკეთება																								
10	სამშენებლო ნარჩენების გატანა																								
11	ტერიტორიის კეთილმოწყობა																								

№	წელიწადის თვეები / სამუშაოთა ჩამონათვალი	III ბლოკი																							
		III წელი												IV წელი											
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	მოსამზადებელი სამუშაოები ბლოკისთვის																								
2	მინის სამუშაოები																								
3	საძირკვლის სამუშაოები																								
4	რკინა ბეტონის კარკასისი შესრულება																								
5	გარე კედლების ამოშენება აგურით (40სმ)																								
6	შიდა კედლების ამოშენება და შიდა სამუშაოები																								
7	საინჟინრო სამუშაოების შესრულება																								
8	ფასადების ლესვა																								
9	ფასადების ღებვა																								
10	ფასადის მოპირკეთება																								
11	სამშენებლო ნარჩენების გატანა																								
12	ტერიტორიის კეთილმოწყობა																								

შეასრულა: დ.ჩუბინიძე