მშენებლობის ორგანიზაციის კალენდარული გრაფიკი

№	სამუშაოს დასახელება	სამუშაოს ხანგრძლივობა თვეებში																				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	მოსამზადებელი სამუშაოები																					
2	ბრუნტის სამუშაოები																					
3	ქვაბულის ამოღება																					
4	საძირკვლის მოწყობა																					
5	0.00 ნიშნულის ფილის დასხმა																					
6	0.00 ნიშნულის მზიდი კონსტრუქციის ამოყვანა																					
7	+3.70 ნიშნულის მზიდი ფილის დასხმა																					
8	+3.70 ნიშნულის მზიდი კონსტრუქციის ამოყვანა																					
9	სახურავის კონსტრუქციის შეკვრა																					
10	გადახურვის მოწყობა																					
11	კარკასის ბლოკით შევსება																					
12	მეტალოპლასტმასის ფანჯრების და ლითონის კარებების მოწყობა																					
13	ფასადის შელესვა შეღებვა-მოპირკეთება																					
14	ეზოს დასუფთავება, ნაგვის გატანა																					
15	სხვადასხვა სამუშაოები																					

სამუშაოთა ხანგრძლივობა განისაზღვრა T=21 თვე

Art line ARCHITECTS GROUP შპს. "არტ ლაინი"			მისამართი: ქ.თბილისი, ქუცა ქინძმარაული, №5, საკადასტრო კოდი 01.19.33.001.504
			მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი — 2014წ
დირექტორი		მ. ბაიდარაშვილი	მშენებლობის წარმოების გრაფიკი — სტადია: პრ.
დაამუშავა		მ. ბაიდარაშვილი	