მშენებლობის ორგანიზების კალენდარული გრაფიკი

	სამუშაოთა ჩამონათვალი	I თვე			II თვე			III თვე			IV თვე			V თვე			VI თვე			VII თვე			VIII თვე			IX თვე			X თვე			XI თვე		
		10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30									
1	გადახურვის კარკასის მოწყობა (ლითონის კარკასის მომზადება და ხის დეტალების მოწყობა)				60																													
2	შანჯრებისა და კარების მონტაჟი								30																									
3	გადახურვის მოსაპირკეთებელი სამუშაოები და დამხმარე სათავსოს მოწყობა (ლიფტი)													70																				
4	წყალმომარაგებისა და წყალანირების სისტემის მონტაჟი																			40														
5	გათბობისა და ვენტილაციის სისტემის მონტაჟი																						30											
6	შიდა ელექტრომომარაგების და განათების მოწყობა																									40								
7	გარე და შიდა მოსაპირკეთებელი სამუშაოები																												20					
8	გაუთვალისწინებელი სამუშაოები																															40		

MT STUDIO

საქართველო, ქ. თბილისი, ჟ. შარტავას ქ. №14ა. ს/კ 400046197 mt.studio@bk.ru

დირექტორი		თ.ხვედელიძე
მთ. არქიტექტორი		ე. ლიპირიდი
პრ. ავტორი		ე. ლიპირიდი
დამკვეთი		შპს "რაჟიკო"

პროექტის სახელწოდება:

საოფისე შენობა

ობიექტის მისამართი: ქ.თბილისი. გურამიშვილის 80. IV სართული ბ.62

ნახაზის სახელწოდება:

მშენებლობის ორგანიზაციის გრაფიკი

მასშტაბი 1:100

სტადია			თარიღი
	ფ-	ფ-	2014 წ.