კალენდარული გეგმა - 32 თვე

	სამუშაოს დასახელება	დღე	1 თვე						2 თვე						3 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მშენებლობის პირველი რიგი /საპროექტო შენობა/																			
1	ქვაბულის დამუშავება კედლის გამაგრებით ლითონის დგარებით	60																		
2	წინასამშენებლო მომზადება	30																		
3	ნულოვანი ციკლის დამთავრება	90																		
4	გადახურვის მოწყობა	30																		
5	კარკასის მოწყობა	480																		
6	გარე კედლების და ტიხრების მოწყობა	90																		
7	კარ-ფანჯრების დაყენება	90																		
8	სახურავის მოწყობა	30																		
9	შელესვა და შეღებვა	60																		
10	მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	60																		
	მშენებლობის მეორე რიგი / საპროექტო პანდუსი /																			
1	ქვაბულის დამუშავება კედლის გამაგრებით ლითონის დგარებით	20																		
2	საძირკვლის მოწყობა	20																		
4	კარკასის მოწყობა	30																		
5	შელესვა და შეღებვა	30																		
1	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

	სამუშაოს დასახელება	დღე	4 თვე						5 თვე						6 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მშენებლობის პირველი რიგი /საპროექტო შენობა/																			
1	ქვაბულის დამუშავება კედლის გამაგრებით ლითონის დგარებით	60																		
2	წინასამშენებლო მომზადება	30																		
3	ნულოვანი ციკლის დამთავრება	90																		
4	გადახურვის მოწყობა	30																		
5	კარკასის მოწყობა	480																		
6	გარე კედლების და ტიხრების მოწყობა	90																		
7	კარ-ფანჯრების დაყენება	90																		
8	სახურავის მოწყობა	30																		
9	შელესვა და შეღებვა	60																		
10	მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	60																		
	მშენებლობის მეორე რიგი / საპროექტო პანდუსი /																			
1	ქვაბულის დამუშავება კედლის გამაგრებით ლითონის დგარებით	20																		
2	საძირკვლის მოწყობა	20																		
4	კარკასის მოწყობა	30																		
5	შელესვა და შეღებვა	30																		
1	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

	სამუშაოს დასახელება	დღე	7 თვე						8 თვე						9 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მშენებლობის პირველი რიგი /საპროექტო შენობა/																			
1	ქვაბულის დამუშავება კედლის გამაგრებით ლითონის დგარებით	60																		
2	წინასამშენებლო მომზადება	30																		
3	ნულოვანი ციკლის დამთავრება	90																		
4	გადახურვის მოწყობა	30																		
5	კარკასის მოწყობა	480																		
6	გარე კედლების და ტიხრების მოწყობა	90																		
7	კარ-ფანჯრების დაყენება	90																		
8	სახურავის მოწყობა	30																		
9	შელესვა და შეღებვა	60																		
10	მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	60																		
	მშენებლობის მეორე რიგი / საპროექტო პანდუსი /																			
1	ქვაბულის დამუშავება კედლის გამაგრებით ლითონის დგარებით	20																		
2	საძირკვლის მოწყობა	20																		
4	კარკასის მოწყობა	30																		
5	შელესვა და შეღებვა	30																		
1	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

	სამუშაოს დასახელება	დღე	10 თვე						11 თვე						12 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მშენებლობის პირველი რიგი /საპროექტო შენობა/																			
1	ქვაბულის დამუშავება კედლის გამაგრებით ლითონის დგარებით	60																		
2	წინასამშენებლო მომზადება	30																		
3	ნულოვანი ციკლის დამთავრება	90																		
4	გადახურვის მოწყობა	30																		
5	კარკასის მოწყობა	480																		
6	გარე კედლების და ტიხრების მოწყობა	90																		
7	კარ-ფანჯრების დაყენება	90																		
8	სახურავის მოწყობა	30																		
9	შელესვა და შეღებვა	60																		
10	მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	60																		
	მშენებლობის მეორე რიგი / საპროექტო პანდუსი /																			
1	ქვაბულის დამუშავება კედლის გამაგრებით ლითონის დგარებით	20																		
2	საძირკვლის მოწყობა	20																		
4	კარკასის მოწყობა	30																		
5	შელესვა და შეღებვა	30																		
1	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

	სამუშაოს დასახელება	დღე	13 თვე						14 თვე						15 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მშენებლობის პირველი რიგი /საპროექტო შენობა/																			
1	ქვაბულის დამუშავება კედლის გამაგრებით ლითონის დგარებით	60																		
2	წინასამშენებლო მომზადება	30																		
3	ნულოვანი ციკლის დამთავრება	90																		
4	გადახურვის მოწყობა	30																		
5	კარკასის მოწყობა	480																		
6	გარე კედლების და ტიხრების მოწყობა	90																		
7	კარ-ფანჯრების დაყენება	90																		
8	სახურავის მოწყობა	30																		
9	შელესვა და შეღებვა	60																		
10	მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	60																		
	მშენებლობის მეორე რიგი / საპროექტო პანდუსი /																			
1	ქვაბულის დამუშავება კედლის გამაგრებით ლითონის დგარებით	20																		
2	საძირკვლის მოწყობა	20																		
4	კარკასის მოწყობა	30																		
5	შელესვა და შეღებვა	30																		
1	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

	სამუშაოს დასახელება	დღე	16 თვე						17 თვე						18 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მშენებლობის პირველი რიგი /საპროექტო შენობა/																			
1	ქვაბულის დამუშავება კედლის გამაგრებით ლითონის დგარებით	60																		
2	წინასამშენებლო მომზადება	30																		
3	ნულოვანი ციკლის დამთავრება	90																		
4	გადახურვის მოწყობა	30																		
5	კარკასის მოწყობა	480																		
6	გარე კედლების და ტიხრების მოწყობა	90																		
7	კარ-ფანჯრების დაყენება	90																		
8	სახურავის მოწყობა	30																		
9	შელესვა და შეღებვა	60																		
10	მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	60																		
	მშენებლობის მეორე რიგი / საპროექტო პანდუსი /																			
1	ქვაბულის დამუშავება კედლის გამაგრებით ლითონის დგარებით	20																		
2	საძირკვლის მოწყობა	20																		
4	კარკასის მოწყობა	30																		
5	შელესვა და შეღებვა	30																		
1	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

	სამუშაოს დასახელება	დღე	19 თვე						20 თვე						21 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მშენებლობის პირველი რიგი /საპროექტო შენობა/																			
1	ქვაბულის დამუშავება კედლის გამაგრებით ლითონის დგარებით	60																		
2	წინასამშენებლო მომზადება	30																		
3	ნულოვანი ციკლის დამთავრება	90																		
4	გადახურვის მოწყობა	30																		
5	კარკასის მოწყობა	480																		
6	გარე კედლების და ტიხრების მოწყობა	90																		
7	კარ-ფანჯრების დაყენება	90																		
8	სახურავის მოწყობა	30																		
9	შელესვა და შეღებვა	60																		
10	მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	60																		
	მშენებლობის მეორე რიგი / საპროექტო პანდუსი /																			
1	ქვაბულის დამუშავება კედლის გამაგრებით ლითონის დგარებით	20																		
2	საძირკვლის მოწყობა	20																		
4	კარკასის მოწყობა	30																		
5	შელესვა და შეღებვა	30																		
1	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

	სამუშაოს დასახელება	დღე	22 თვე						23 თვე						24 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მშენებლობის პირველი რიგი /საპროექტო შენობა/																			
1	ქვაბულის დამუშავება კედლის გამაგრებით ლითონის დგარებით	60																		
2	წინასამშენებლო მომზადება	30																		
3	ნულოვანი ციკლის დამთავრება	90																		
4	გადახურვის მოწყობა	30																		
5	კარკასის მოწყობა	480																		
6	გარე კედლების და ტიხრების მოწყობა	90																		
7	კარ-ფანჯრების დაყენება	90																		
8	სახურავის მოწყობა	30																		
9	შელესვა და შეღებვა	60																		
10	მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	60																		
	მშენებლობის მეორე რიგი / საპროექტო პანდუსი /																			
1	ქვაბულის დამუშავება კედლის გამაგრებით ლითონის დგარებით	20																		
2	საძირკვლის მოწყობა	20																		
4	კარკასის მოწყობა	30																		
5	შელესვა და შეღებვა	30																		
1	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

	სამუშაოს დასახელება	დღე	25 თვე						26 თვე						27 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მშენებლობის პირველი რიგი /საპროექტო შენობა/																			
1	ქვაბულის დამუშავება კედლის გამაგრებით ლითონის დგარებით	60																		
2	წინასამშენებლო მომზადება	30																		
3	ნულოვანი ციკლის დამთავრება	90																		
4	გადახურვის მოწყობა	30																		
5	კარკასის მოწყობა	480																		
6	გარე კედლების და ტიხრების მოწყობა	90																		
7	კარ-ფანჯრების დაყენება	90																		
8	სახურავის მოწყობა	30																		
9	შელესვა და შეღებვა	60																		
10	მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	60																		
	მშენებლობის მეორე რიგი / საპროექტო პანდუსი /																			
1	ქვაბულის დამუშავება კედლის გამაგრებით ლითონის დგარებით	20																		
2	საძირკვლის მოწყობა	20																		
4	კარკასის მოწყობა	30																		
5	შელესვა და შეღებვა	30																		
1	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

	სამუშაოს დასახელება	დღე	28 თვე						29 თვე						30 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მშენებლობის პირველი რიგი /საპროექტო შენობა/																			
1	ქვაბულის დამუშავება კედლის გამაგრებით ლითონის დგარებით	60																		
2	წინასამშენებლო მომზადება	30																		
3	ნულოვანი ციკლის დამთავრება	90																		
4	გადახურვის მოწყობა	30																		
5	კარკასის მოწყობა	480																		
6	გარე კედლების და ტიხრების მოწყობა	90																		
7	კარ-ფანჯრების დაყენება	90																		
8	სახურავის მოწყობა	30																		
9	შელესვა და შეღებვა	60																		
10	მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	60																		
	მშენებლობის მეორე რიგი / საპროექტო პანდუსი /																			
1	ქვაბულის დამუშავება კედლის გამაგრებით ლითონის დგარებით	20																		
2	საძირკვლის მოწყობა	20																		
4	კარკასის მოწყობა	30																		
5	შელესვა და შეღებვა	30																		
1	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

	სამუშაოს დასახელება	დღე	31 თვე						32 თვე											
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30						
	მშენებლობის პირველი რიგი /საპროექტო შენობა/																			
1	ქვაბულის დამუშავება კედლის გამაგრებით ლითონის დგარებით	60																		
2	წინასამშენებლო მომზადება	30																		
3	ნულოვანი ციკლის დამთავრება	90																		
4	გადახურვის მოწყობა	30																		
5	კარკასის მოწყობა	480																		
6	გარე კედლების და ტიხრების მოწყობა	90																		
7	კარ-ფანჯრების დაყენება	90																		
8	სახურავის მოწყობა	30																		
9	შელესვა და შეღებვა	60																		
10	მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	60																		
	მშენებლობის მეორე რიგი / საპროექტო პანდუსი /																			
1	ქვაბულის დამუშავება კედლის გამაგრებით ლითონის დგარებით	20																		
2	საძირკვლის მოწყობა	20																		
4	კარკასის მოწყობა	30																		
5	შელესვა და შეღებვა	30																		
1	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

დაამუშავა: / გოგოლაური /