კალენდარული გეგმა T=24.0 თვე

N	სამუშაოს დასახელება	ღღე	1 თვე						2 თვე						3 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება და ვერტიკალური გეგმარება	30																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	გრუნტის დამუსავება გამაგრებით	60																		
2	საძირკვლის მოწყობა	30																		
3	ნულოვანი ციკლის დამთავრება	120																		
4	შენობის კარკასის მოწყობა	240																		
5	ბრტყელი სახურავის მოწყობა	30																		
6	გარე და შიდა კედლების მოწყობა მსუბუქი ბლოკებისგან	60																		
7	შავი ანოდირებული ალუმინის კარ-ფანჯრების და საჩრდილობლების დაყენება	30																		
8	მაღალხარისხოვანი შელესვა, შეღებვა, მოპირკეთება რუსტერებული ბაზალტის ფილებით და თეთრი ეკლარის ქვით.	110																		
9	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	10																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	4 თვე						5 თვე						6 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება და ვერტიკალური გეგმარება	30																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	გრუნტის დამუსავება გამაგრებით	60																		
2	საძირკვლის მოწყობა	30																		
3	ნულოვანი ციკლის დამთავრება	120																		
4	შენობის კარკასის მოწყობა	240																		
5	ბრტყელი სახურავის მოწყობა	30																		
6	გარე და შიდა კედლების მოწყობა მსუბუქი ბლოკებისგან	60																		
7	შავი ანოდირებული ალუმინის კარ-ფანჯრების და საჩრდილობლების დაყენება	30																		
8	მაღალხარისხოვანი შელესვა, შეღებვა, მოპირკეთება რუსტერებული ბაზალტის ფილებით და თეთრი ეკლარის ქვით.	110																		
9	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	10																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	7 თვე						8 თვე						9 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება და ვერტიკალური გეგმარება	30																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	გრუნტის დამუსავება გამაგრებით	60																		
2	საძირკვლის მოწყობა	30																		
3	ნულოვანი ციკლის დამთავრება	120																		
4	შენობის კარკასის მოწყობა	240																		
5	ბრტყელი სახურავის მოწყობა	30																		
6	გარე და შიდა კედლების მოწყობა მსუბუქი ბლოკებისგან	60																		
7	შავი ანოდირებული ალუმინის კარ-ფანჯრების და საჩრდილობლების დაყენება	30																		
8	მაღალხარისხოვანი შელესვა, შეღებვა, მოპირკეთება რუსტერებული ბაზალტის ფილებით და თეთრი ეკლარის ქვით.	110																		
9	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	10																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	10 თვე						11 თვე						12 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება და ვერტიკალური გეგმარება	30																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	გრუნტის დამუსავება გამაგრებით	60																		
2	საძირკვლის მოწყობა	30																		
3	ნულოვანი ციკლის დამთავრება	120																		
4	შენობის კარკასის მოწყობა	240																		
5	ბრტყელი სახურავის მოწყობა	30																		
6	გარე და შიდა კედლების მოწყობა მსუბუქი ბლოკებისგან	60																		
7	შავი ანოდირებული ალუმინის კარ-ფანჯრების და საჩრდილობლების დაყენება	30																		
8	მაღალხარისხოვანი შელესვა, შეღებვა, მოპირკეთება რუსტერებული ბაზალტის ფილებით და თეთრი ეკლარის ქვით.	110																		
9	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	10																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	13 თვე						14 თვე						15 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება და ვერტიკალური გეგმარება	30																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	გრუნტის დამუსავება გამაგრებით	60																		
2	საძირკვლის მოწყობა	30																		
3	ნულოვანი ციკლის დამთავრება	120																		
4	შენობის კარკასის მოწყობა	240																		
5	ბრტყელი სახურავის მოწყობა	30																		
6	გარე და შიდა კედლების მოწყობა მსუბუქი ბლოკებისგან	60																		
7	შავი ანოდირებული ალუმინის კარ-ფანჯრების და საჩრდილობლების დაყენება	30																		
8	მაღალხარისხოვანი შელესვა, შეღებვა, მოპირკეთება რუსტერებული ბაზალტის ფილებით და თეთრი ეკლარის ქვით.	110																		
9	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	10																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	16 თვე						17 თვე						18 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება და ვერტიკალური გეგმარება	30																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	გრუნტის დამუსავება გამაგრებით	60																		
2	საძირკვლის მოწყობა	30																		
3	ნულოვანი ციკლის დამთავრება	120																		
4	შენობის კარკასის მოწყობა	240																		
5	ბრტყელი სახურავის მოწყობა	30																		
6	გარე და შიდა კედლების მოწყობა მსუბუქი ბლოკებისგან	60																		
7	შავი ანოდირებული ალუმინის კარ-ფანჯრების და საჩრდილობლების დაყენება	30																		
8	მაღალხარისხოვანი შელესვა, შეღებვა, მოპირკეთება რუსტერებული ბაზალტის ფილებით და თეთრი ეკლარის ქვით.	110																		
9	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	10																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	19 თვე						20 თვე						21 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება და ვერტიკალური გეგმარება	30																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	გრუნტის დამუსავება გამაგრებით	60																		
2	საძირკვლის მოწყობა	30																		
3	ნულოვანი ციკლის დამთავრება	120																		
4	შენობის კარკასის მოწყობა	240																		
5	ბრტყელი სახურავის მოწყობა	30																		
6	გარე და შიდა კედლების მოწყობა მსუბუქი ბლოკებისგან	60																		
7	შავი ანოდირებული ალუმინის კარ-ფანჯრების და საჩრდილობლების დაყენება	30																		
8	მაღალხარისხოვანი შელესვა, შეღებვა, მოპირკეთება რუსტერებული ბაზალტის ფილებით და თეთრი ეკლარის ქვით.	110																		
9	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	10																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	22 თვე						23 თვე						24 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება და ვერტიკალური გეგმარება	30																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	გრუნტის დამუსავება გამაგრებით	60																		
2	საძირკვლის მოწყობა	30																		
3	ნულოვანი ციკლის დამთავრება	120																		
4	შენობის კარკასის მოწყობა	240																		
5	ბრტყელი სახურავის მოწყობა	30																		
6	გარე და შიდა კედლების მოწყობა მსუბუქი ბლოკებისგან	60																		
7	შავი ანოდირებული ალუმინის კარ-ფანჯრების და საჩრდილობლების დაყენება	30																		
8	მაღალხარისხოვანი შელესვა, შეღებვა, მოპირკეთება რუსტერებული ბაზალტის ფილებით და თეთრი ეკლარის ქვით.	110																		
9	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	10																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		