ჯალენდარული გრაფიკი T=12.0 თვე

	სამუშაოს დასახელებაბე	1 თვე		2 თვე		3 თვე		4 თვე		5 თვე		6 თვე		7 თვე		8 თვე		9 თვე		10 თვე		11 თვე		12 თვე	
		15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30
1	მოსამზადებელი სამუშაოები																								
2	ქვაბულის და ფუნდამენტის მოწყობა																								
3	რკინა-ბეტონის კარკასისი მოწყობა																								
4	გარე და შიდა კედლების მოწყობა, ალუმინის ვიტრაჟების მოწყობა																								
5	ფასადების მოპირკეთება																								
6	შიდა სარემონტო სამუშაოები																								
7	სხვადასხვა სამუშაოები, ტერიტორიის კეთილმოწყობა, ნაგვის გატანა																								

შეადგინა: ა. ბლიაძე