კალენდარული გეგმა T=11.0 თვე

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	1 თვე						2 თვე						3 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	30																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	გრუნტის დამუშავება ხელით	30																		
2	ლითონის კარკასის საძირკვლის მოწყობა	30																		
3	ლითონის კარკასის მონტაჟი ხელით გადახურვის მოწყობა	150																		
4	კედლების მოწყობა მსუბუქი ბლოკებისაგან	30																		
5	შიდა მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	60																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	4 თვე						5 თვე						6 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	30																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	გრუნტის დამუშავება ხელით	30																		
2	ლითონის კარკასის საძირკვლის მოწყობა	30																		
3	ლითონის კარკასის მონტაჟი ხელით გადახურვის მოწყობა	150																		
4	კედლების მოწყობა მსუბუქი ბლოკებისაგან	30																		
5	შიდა მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	60																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	7 თვე						8 თვე						9 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	30																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	გრუნტის დამუშავება ხელით	30																		
2	ლითონის კარკასის საძირკვლის მოწყობა	30																		
3	ლითონის კარკასის მონტაჟი ხელით გადახურვის მოწყობა	150																		
4	კედლების მოწყობა მსუბუქი ბლოკებისაგან	30																		
5	შიდა მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	60																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	10 თვე						11 თვე											
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30						
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	30																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	გრუნტის დამუშავება ხელით	30																		
2	ლითონის კარკასის საძირკვლის მოწყობა	30																		
3	ლითონის კარკასის მონტაჟი ხელით გადახურვის მოწყობა	150																		
4	კედლების მოწყობა მსუბუქი ბლოკებისაგან	30																		
5	შიდა მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	60																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		