საზოგადოებრივი შენობა ჩაჩავას ქუჩაზე, ნაკვეთი N2-4-6-8-10

მშენებლობის განხორციელების შენაკრები კალენდარული გეგმა

№	ობიექტისა და სამუშაოების დასახელება	მშენებ. ხანგრ. თვეებში	თვეების რაოდენობა მშენებლობის პერიოდების მიხედვით																		
			მშენებლობის I წელი																		
			I თვე	II თვე	III თვე	IV თვე	V თვე	VI თვე	VII თვე	VIII თვე	IX თვე	X თვე	XI თვე	XII თვე	XIII თვე	XIV თვე	XV თვე	XVI თვე	XVII თვე	XVIII თვე	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
2	მიწის სამუშაოების, მონოლითური რკინაბეტონის საძირკვლების და სარდაფის მონოლითური ნაწილის წარმოება-ამოყვანა	4																			
3	მონოლითური რკინაბეტონის მიწისზედა ნაწილის მოწყობა და კედლებისა და ტიხრების შევსება	4																			
4	სახურავის მოწყობა-მოპირკეთება	4																			
5	ფასადების მოწყობა-მოპირკეთება	3																			
6	კარ ფანჯრებისა და ვიტრაჟების მონტაჟი	2																			
7	შიდა სარემონტო-მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	3																			
8	შიდა საინჟინრო ქსელების მონტაჟი	3																			
9	გარე საინჟინრო ქსელების მონტაჟი	3																			
10	ტერიტორიის კეთილ.-გამწვანება, დასუფთავება და ობიექტის ექსპლუატ. ჩაბარების წინა სამუშაოები	2																			

1 შენობა-ნაგებობათა მშენებლობის ხანგრძლივობა მიღებულია 18 თვის პერიოდში მოპ-2

2. კალენდარულ თვეში მიღებულია 25 სამუშაო დღე შაბათის ჩათვლით, კვირა დასვენების დღედაა ჩათვლილი.