სამშენებლო სამუშაოების ცალკეული ეტაპების კალენდარული გრაფიკი

№	მშენებლობის ეტაპები	ხანგ.	კალენდარული თვეები											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	მოსამზადებელი სამუშაოები	10 დღე												
2	ქვაბულის ექსკავაცია	20 დღე												
3	ფუძის მოწყობა	10 დღე												
4	საძირკვლების მოწყობა	20 დღე												
5	ნულოვანი ციკლის დასრულება	1 თვე												
6	I-III სართულების მზიდი კონსტრუქციების სამშენებლო სამუშაოების დასრულება	2 თვე												
7	IV-V სართულების და მანსარდის მზიდი კონსტრუქციების სამშენებლო სამუშაოების დასრულება	2 თვე												
8	შიდა მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	6 თვე												
9	საინჟინრო ქსელების მოწყობა	5 თვე												
10	ფასადის მოწყობა-მოპირკეთებითი სამუშაოები	3 თვე												
11	სახურავის მოწყობა	2 თვე												
12	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	1 თვე												

შეადგინა  დ.ბუჩუკური