შესასრულებელი სამუშაო	თხუთმეტი თვე																													
	I		II		III		IV		V		VI		VII		VIII		IX		X		XI		XII		XIII		XIV		XV
	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15
ტერიტორიის დაკვალვა																													
გრუნტის სამუშაოები																													
ფუძის მოწყობა (მონოლითური ფილა)																													
ნულოვანი ციკლის დასრულება																													
გადახურვის მოწყობა																													
შენობის კარკასის მოწყობა																													
შიდა კედლების მოწყობა																													
გარე კედლების მწყობა																													
კარ-ფანჯრების მოწყობა																													
სახურავის მოწყობა																													
შელესვადა შეღებვა																													
სხვადასხვა სამუშაოები																													

შენიშვნა: ნულოვანი ციკლიდან აითვლება მხოლოდ საპროექტო სასაწყობო შენობა ნაგებობის მშენებლობის გრაფიკი ხოლო მშენებარე სავაჭრო-საოფისე შენობა ნაგებობის მშენებლობა აითვლება შიდა და გარე კედლების მოწყობის სტადიიდან.

შეადგინა: გ.კაპანაძე