მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი ჭავჭავაძის გამზ № 49 ა-ში
IV ბლოკის სამუშაოების კალენდარული გრაფიკი

№	სამუშაოთა ჩამონათვალი / წელიწადის თვეები	I წელი												II წელი												III წელი		
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III
1	მოსამზადებელი სამუშაოები																											
2	მიწის სამუშაოები																											
3	რკინა ბეტონის კარკასის შესრულება																											
4	გარე კედლების ამოშენება აგურით																											
5	ქარ-წანგრევისა და ვიბრირების მოწყობა																											
6	შიდა კედლების ამოშენება და შიდა სამუშაოები																											
7	საინჟინრო სამუშაოების შესრულება																											
8	ფასადების ღესვა																											
9	ფასადების ღებვა																											
10	ფასადების მოპირკეთება																											
11	სამშენებლო ნარჩენების გატანა																											
12	ბერიტორიის კეთილმოწყობა																											