დარჩენილი სამუშაოების კალენდარული გეგმა

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	ტერიტორიის გასუფთავება	5																		
2	დროებითი შენობების დაყენება ეზოში	5																		
3	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	15																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	გრუნტის დამუშავება	30																		
2	საძირკვლის მოწყობა	30																		
3	შენობის კარკასის მოწყობა	70																		
4	სახურავის მოწყობა	30												———	———	———	———	———	———	
5	გარე და შიდა კედლების მოწყობა	60																		—
6	მეტალოპლასმასის კარ-ფანჯრების დაყენება	20																		
7	მაღალხარისხოვანი შელესვა და შეღებვა	35																		
8	სახლის მოპირკეთება ხელოვნური ქვით	30																		
9	არსებული ღობის შელესვა და შეღებვა	20																		
10	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	20																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———

N	სამუშაოს დასახელება	დღე																		
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	ტერიტორიის გასუფთავება	5																		
2	დროებითი შენობების დაყენება ეზოში	5																		
3	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	15																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	გრუნტის დამუშავება	30																		
2	საძირკვლის მოწყობა	30																		
3	შენობის კარკასის მოწყობა	70																		
4	სახურავის მოწყობა	30																		
5	გარე და შიდა კედლების მოწყობა	60																		
6	მეტალოპლასმასის კარ-ფანჯრების დაყენება	20																		
7	მაღალხარისხოვანი შელესვა და შეღებვა	35																		
8	სახლის მოპირკეთება ხელოვნური ქვით	30																		
9	არსებული ღობის შელესვა და შეღებვა	20																		
10	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	20																		

	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	ტერიტორიის გასუფთავება	5																		
2	დროებითი შენობების დაყენება ეზოში	5																		
3	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	15																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	გრუნტის დამუშავება	30																		
2	საძირკვლის მოწყობა	30																		
3	შენობის კარკასის მოწყობა	70																		
4	სახურავის მოწყობა	30																		
5	გარე და შიდა კედლების მოწყობა	60																		
6	**0.00 ნიშნულზე „1-2„ ღერძებში განთავსებული ღიობის „მინაბლოკი„-თ შევსება**	20																		
7	მაღალხარისხოვანი შელესვა და შეღებვა	35																		
8	სახლის მოპირკეთება ხელოვნური ქვით	30																		
9	არსებული ღობის შელესვა და შეღებვა	20																		
10	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	20																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

დაამუშავა: / ჯ. აბაიშვილი /