მშენებლობის დღიური გრაფიკი

(დარჩენილ სამუშაოებზე)

№ №	სამუშაოთა ჩამონათვალი	I თვე	II თვე
		30 დღე	30 დღე
1	დეკორატიუკლი ელემენტების მონტაჟი	20	
2	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	20	
3	ტერიტორიის დროებითი ღობის დემონტაჟი, ნაგვის გატანა, დასუფთავება		20
4	სხვადასხვა სამუშაოები		60

თბილძალაძპროექტი და კომპანია

საპროექტო სამშენებლო სტუდია			ობიექტის მისამართი	
ქ. თბილისი, დ. აღმაშენებლის გამზ. 89/24 ტ: 295 10 05			ქ. თბილისი. აეროპორტის ხიდიდან კახეთის გზატკეცილზე ჩამოსასვლელი გზის მიმდებარედ ნაკვ. 03.002	სტადია პრ.
დირექტორი	ა. სუმბულაშვილი			შ.რ. №--
შეასრულა	ი. სუმბულაშვილი			შ. №--
დამკვეთი	ერდალ თაშ		მშენ. დღიური გრაფიკი	