მრავალფუნქციური საცხოვრებელი კომპლექსი საირმეს ქ. 51 - IV ბლოკი

მშენებლობის ორგანიზების კალენდარული გრაფიკი თვეების მიხედვით დარჩენილ სამუშაოებზე

	სამუშაოთა დასახელება	1 წელი												მე-2 წელი												მე-3 წელი											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
I	**კორექტირებით გათვალისწინებული სამუშაოების შესრულება**																																				
II	**დარჩენილი სამუშაოების შესრულება**																																				
1	საძირკვლის მოწყობა																																				
2	კარკასის მოწყობა																																				
3	გადახურვა																																				
4	აგურისა და ბლოკის მოწყობა																																				
5	ფარ-ფანჯრების მოწყობა ალუნიმინის ვიტრაჟის მონტაჟი																																				
6	ფარ-ფანჯრების მოწყობა მეტალო-პლასტმასით																																				
7	ფასადის ლესვა																																				
8	ფასადის ღებვა																																				
9	ლითონის მოაჯირების მოწყობა																																				
10	სადარბაზოს კიბის მიწყობა, კედლების ლესვა და ღებვა																																				
11	სპეც-სამუშაოები																																				
	წალმომარადება																																				
	ელექტროფიცირება																																				
	გაზიფიკაცია																																				
12	ლიფტის მონტაჟი																																				
13	სამშენებლო ნაგვის გატანა																																				
14	კეთილმოწყობა																																				