მშენებლობის წარმოების კალენდარული გრაფიკი

სამუშაოთა ჩამონათვალი	1 თვე			2 თვე			3 თვე			4 თვე			5 თვე			6 თვე			7 თვე			8 თვე			9 თვე		
	10	20	30	10	20	31	10	20	30	10	20	31	10	20	30	10	20	31	10	20	30	10	20	30	10	20	31
კორექტირებით გათვალისწინებული სამუშაოები	30 დღე																										
მზიდი კონსტრუქციების აგება. კედლების შევსება.								120 დღე																			
ფასადის მოპირკეთება																			90 დღე								
ტერიტორიის კეთილმოწყობა																									30 დღე		

შეადგინა რ. ებრალიძე